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——后勤基建处工作侧记 

截止 8 月 14 日 17:00，港务校区校外 2850KVA 环网柜和

校内 1600KVA 箱变等设施设备安装到位；演职人员及封闭区

管理人员的 5200 多套宿舍备品采供到位、有序摆放；宿舍

空调已经安装 800 余台；校内三个超市完成卫生清扫和日用

品备货，浴室和理发店基本完成经营环境清洁和设施设备整

修；新中标的三家餐饮公司完成场所交接、工作衔接，人员

配置、设备添置、环境布置紧张高效进行；疫情防控硬隔离

封闭区域围挡开始安装；宿舍已安装电视 200 台、设置支架

200 个，网络加装紧锣密鼓进行。这一切表明，学校承担的

“十四运”开幕式演员在我院集中食宿生活服务保障任务准

备工作正在加速落地。 

    
赵春平院长、赵六杰副院长及供电公司张总 
查看校外环网柜土建基础及电力施工情况 

    

赵春平院长察看箱变土建施工 1600KVA 高压箱变压器就位 
 



—2— 
 

 

 

 

 

 

 

 
隔离区划分              隔离区围挡施工 

 

为了圆满完成市委市政府交办的 5000 余名“十四运”

开幕式演职人员在我院集中食宿的光荣任务，为积极落实学

院党政会议精神和《学院关于做好第十四届“全运会”开幕

式演员生活服务保障工作的方案》要求，扎实做好《方案》

明确的各项任务和领导要求，后勤基建处迅速制定工作实施

方案，倒排工期、挂图作战，周密部署、明确职责，攻坚克

难、狠抓落实，确保在规定的时间节点高标准完成各项工作，

助力“十四运”成功举办。 

8 月 1 日下午，后勤基建处决定并向有关工作群发出通

知，从 8月 2日起开通到港务校区的南、北郊两条线路班车，

顺应学院要求相关部门职工返校上班的交通需求。8 月 2 日

上午，后勤基建处召开处务办公会，传达学院会议精神和领

导要求，对电力增容土方施工、宿舍空调安装、校园绿化保

洁、住宿备品购置、餐饮服务准备、洗浴理发、超市购物、

水电保障、演职人员隔离区围挡等各项任务进行了明确和任

务分工，责任落实到人。 

从 8 月 2 日到 4日，各科室以“起步就是冲刺”的状态

迅速展开工作，一方面与计财处沟通相关项目招标准备事宜，
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一方面安排水电工对学生宿舍的用电、用水设施进行检修，

安排绿化保洁人员做好校园环境美化，并安排超市、浴室、

理发室经营户来校整修经营场所。协调联系西安供电公司人

员到学院踏勘现场、划线定点、商讨电力扩容方案。基建科

按要求向西安供电公司提供设计委托书、学院总平图、用电

分配图、高压供电答复单等资料。伙食科组织原餐饮公司对

投入的设备资产进行核查清理，协调新、旧餐饮公司食堂交

接事宜。 

8 月 5 日 14 点半，在后勤楼三楼会议室，计划财务处招

标办组织完成了港务校区的宿舍空调供货安装项目、电力扩

容设计及施工项目、电力扩容土建基础施工项目以及宿舍床

上备品项目等五个项目的招标。8 月 6 日开始，上述五个项

目正式启动，开足马力进入实施。 

    

项目招标会场 

 

为使电力扩容项目顺利推进，基建科组织协调施工单位

克服高温和雨天的不利影响抓紧施工、连夜抢工，确保校外

环网柜和校内箱变土建工程短时间内完工。为确保宿舍水电

使用和空调安装，总务科水电工夜以继日加班加点劳作，师

傅们的蓝工装湿了暖干、暖干了又被汗水浸湿，衣服上满是
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一片片白花花的汗渍，辛苦却不叫苦。配合宿舍装空调施工，

综合办协调节能监控平台维保人员对 4 栋学生公寓 1071 间

宿舍的用电功率进行了扩容，对网关、智能电表等进行拉网

式排查和检修，保障学生宿舍每个房间正常供电。 

    
水电工维修学生宿舍用电、用水设施 

    
学生宿舍安装空调 

     
节能监控平台维保人员排查、检修宿舍供电 
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房产物业科在市场考察基础上提出了开幕式演员备品

方案（此方案得到了“十四运”生活保障部的认可并予以推

广），并督导中标厂家严格按照合同执行；要求校内三家超

市严格按标准备货且低利润销售；要求浴室、理发室做好经

营环境整治，为演职人员提供优质服务；要求保洁、绿化人

员悉数上岗，做好绿植草坪修剪、养护，做好校园环境清洁

和垃圾清运以及日常消毒工作。卫生防疫科做好师生防疫情

况日报告、防疫物资储备、服务人员疫苗接种统计、校园灭

鼠等工作。 

 

    
      整修浴室设施 

    
保洁人员打扫卫生，清理宿舍垃圾 
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超市员工打扫卫生，备货上架 

 

     
绿化人员剪修绿植            宿舍备品到货 



—7— 
 

    
保洁人员每天卫生消杀      理发店员工内部整修 

 

为“十四运”开幕式演员供餐是重点任务之一。今年 7

月份港务校区原餐饮公司经营服务合同到期，7 月底学院通

过招标代理公司进行了新一轮招标。由于原有的三家餐饮公

司都未中标，他们在经营中投入的设施设备处置成为场所移

交、和谐交接的谈判焦点。为了顺利完成新、老承包人工作

交接和任务衔接，后勤基建处领导破困局、稳大局、开新局，

通过细致工作，终于在 8 月 11 日完成经营场所交接工作。 

 
餐饮公司完成交接 

 

 

 



—8— 
 

在港务校区教工灶交接整治期间（8月2日至8月8日），

临潼校区主任熊奇、副主任朱栋夫带领伙食科长张源给港务

校区加班人员精心准备午餐，不顾炎炎酷暑送餐到港务校区，

充分展示了临潼校区勇挑重担、服务大局、团结协作的“一

盘棋”精神，他们细致入微的高质量服务赢得了港务校区教

职员工的频频点赞。 

临潼校区领导带领餐厨人员制作午餐 

 

 

 

 

 

 

 
餐厨人员备餐            分发午餐 
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8 月 12 日三家新餐饮公司全面入驻港务校区餐饮中心，

处室领导组织三家餐饮公司负责人开会，就餐饮工作总体要

求和“十四运”演员供餐要求进行了详细部署。学院党政领

导在工作巡查中，专程到餐饮中心检查工作进展情况，与餐

饮公司负责人交谈，对保障“十四运”演员餐饮工作提出高

标准、严要求。目前，教工灶的自助餐台打造工作基本完成，

餐厅装修以及一、二楼电信网络施工正在进行中。 

学院党委书记施利民、院长赵春平跟餐饮公司负责人交谈 

 

 

 

 

 

 处室领导研究供餐事宜       教工灶自助餐台打造完成 

 

 

 

 

 

 
电信施工，加强校园接收信号 
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自 7 月底学院领受此项任务以来，后勤基建处全体处科

级干部身先士卒，组织带领所有员工团结奋战，不畏酷暑持

续忘我工作，大多数同志从 8 月 1 日起没有休息一天，逐项

逐件摸排、稳扎稳打推进，确保任务不折不扣落实，为保障

“十四运”演职人员的顺利入住付出了辛劳和汗水，以实际

行动诠释了“后勤不后站、工作讲前瞻、服务打前站、全力

保一线”的工作理念。 

                        （张燊 文图；叶宝善审定） 


